

INFORME DE PROGRESO: PROYECTO DOMINIO

220601-0345

¡El embargo del nombre de dominio ha tenido una faceta positiva!

Hemos desarrollado una contramedida razonablemente efectiva.

Y

Estamos usando esto para nuestra propia promoción.

Y

Ahora estamos explorando un posible uso COMERCIAL.

La PRIMERA fase de este proyecto fue completada por un equipo de voluntarios de alrededor de una docena de países en diecinueve días. (A pesar de otro proyecto importante al mismo tiempo).

Costo total estimado de este proyecto hasta la fecha: menos de \$5k más aproximadamente 500 horas-hombre de mano de obra. (Desproporcionadamente a nivel ejecutivo. Como es común en este tipo de proyecto piloto.)